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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

- -

( 82,86% ) ( 17,14% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

390.000,00 80.684,53  - 470.684,53

1 Meta 1.
Equipamentos 

comunitários
Esportes AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL Concluído 686,48 m² Lote 1 255.202,39 61.164,43  - 316.366,82

1 Meta 2.
Equipamentos 

comunitários
Esportes AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL Em Análise 686,48 m² Lote 2 134.797,61 19.520,10  - 154.317,71

1 390.000,00 80.684,53  - 470.684,53
2  -  -  - -
3  -  -  - -

Nome: Local:

Cargo: Data:

TOTAL

TOTAL - ETAPA

Prefeito Municipal 15 de maio de 2020

Centenário - RS 

Representante Tomador / Agente Promotor

Hilário José Kolassa

Observações:

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Outros (R$)

Saldo a 

Reprogramar

Etapa Situação Quantidade Unid.
Meta / 

Sub-Meta
Descrição da Meta / Sub-MetaSub-Item de Investimento

Lote de Licitação / 

nº CTEF
Item de Investimento Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)

Investimento 

(R$)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO

824287/2015

MUNICÍPIO / UF

Centenário/RS

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

390.000,00 80.684,53 470.684,53

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Esportes e Grandes Eventos Esportivos

GESTOR

GINÁSIO MUNICIPALAMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Centenário/RS

OBJETO

VALORES CONTRATADOS (R$)

Esportes e Grandes Eventos EsportivosMinistério dos Esportes

PROGRAMA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Avenida Antonio Menegatti, S/N

141.211 v009  micro


