
1 MOVIMENTO DE TERRA 10.226,23R$                                       1,73% 100% 100%

2 ESTRUTURAS 105.395,54R$                                     17,80% 60% 40% 100%

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDRÁULICAS 28.951,14R$                                       4,89% 25% 25% 50% 100%

4 PAREDES E PAINÉIS 76.171,10R$                                       12,87% 50% 50% 100%

5 ESQUADRIAS 69.429,90R$                                       11,73% 50% 50% 100%

6 COBERTURA/FORRO 119.214,68R$                                     20,14% 50% 50% 100%

7 REVESTIMENTO 76.167,78R$                                       12,87% 50% 50% 100%

8 PAVIMENTAÇÃO 66.277,28R$                                       11,20% 100% 100%

9 PINTURAS 18.984,77R$                                       3,21% 100% 100%

10 ESPELHOS 571,90R$                                             0,10% 100% 100%

11 COBERTURA DO PATIO 20.584,35R$                                       3,48% 50% 50% 100%

591.974,67R$                                     100,00% 17,50% 9,58% 16,67% 18,75% 16,67% 12,50% 100,00%

Centenário, 21 de JULHO de 2024

ADRIANA SCHENATTO GENOIR MARCOS FLOREK

ENG. CIVIL CREA/RS-91580 PREFEITO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Projeto Padrão FNDE - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA 

SENHORA DE FÁTIMA

Município: Centenário

Endereço: RS 477

Item Descrição dos Serviços  Valores dos Serviços  Peso % 

Serviços a Executar

TOTALMês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6


