



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 824287/2015	Nº SICONV	GESTOR Ministério dos Esportes	PROGRAMA Esportes e Grandes Eventos Esportivos	AÇÃO / MODALIDADE Esportes e Grandes Eventos Esportivos	RECURSO
PROPONENTE / TOMADOR Município de Centenário/RS			MUNICÍPIO / UF Centenário/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Avenida Antonio Menegatti, S/N	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL			APELIDO DO EMPREENDIMENTO GINÁSIO MUNICIPAL		REPASSE 390.000,00
					CONTRAPARTIDA 80.684,53
					INVESTIMENTO 470.684,53

Início Previsto
ago-18

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 set-18	Parcela 2 out-18	Parcela 3 nov-18	Parcela 4 dez-18	Parcela 5 jan-19	Parcela 6 fev-19	Parcela 7 mar-19	Parcela 8 abr-19
			-	(%)	18,79%	24,15%	19,21%	9,89%	8,13%	4,88%	7,29%	7,66%
			-	Repasse (R\$)	73.691,17	94.359,00	75.938,30	39.856,05	30.859,73	18.522,44	27.698,72	29.074,59
			-	CP Fin. (R\$)	14.761,46	19.300,62	14.471,41	6.708,73	7.396,16	4.439,27	6.638,56	6.968,32
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	88.452,63	113.659,62	90.409,71	46.564,78	38.255,89	22.961,71	34.337,28	36.042,91
			-	(%)	18,79%	42,94%	62,15%	72,04%	80,17%	85,05%	92,34%	100,00%
			390.000,00	Repasse (R\$)	73.691,17	168.050,17	243.988,47	283.844,52	314.704,25	333.226,69	360.925,41	390.000,00
			80.684,53	CP Fin. (R\$)	14.761,46	34.062,08	48.533,49	55.242,22	62.638,38	67.077,65	73.716,21	80.684,53
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			470.684,53	Acum. Inv. (R\$)	88.452,63	202.112,25	292.521,96	339.086,74	377.342,63	400.304,34	434.641,62	470.684,53
1	Meta 1.	AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL	316.366,82	Acumulado (%)	16,90%	40,18%	54,53%	58,40%	70,50%	77,75%	88,61%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	53.452,63	127.112,25	172.521,96	184.769,03	223.024,92	245.986,63	280.323,91	316.366,82
1	Meta 2.	AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL	154.317,71	Acumulado (%)	22,68%	48,60%	77,76%	100,00%				
				Acum. Inv. (R\$)	35.000,00	75.000,00	120.000,00	154.317,71				

Local: Centenário - RS
Data: 15 de maio de 2020Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: Hilário José Kolassa
Cargo: Prefeito Municipal