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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Niveis a Exibir|[N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
no 0 0[ MUNICIPIO DE CENTENARIO/RS PAVIMENTACAO ASFALTICA - AV. ANTONIO MENEGATTI PAVIMENTACAO ASFALTICA - AV. ANTONIO MENEGATTI
o _Cronograma:
2
£
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25
F Linha % Periodo: 4,34% 88,33% 7,33%
F calculada
F Linha 1.1. SERVICOS INICIAIS 17.338,87 | % Periodo: | 100,00%
F calculada
F Linha 1.2. PAVIMENTACAO ASFALTICA 352.745,50 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 1.3. SINALIZACAO VIARIA 6.643,45 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 1.4. PASSEIO PUBLICO 16.969,46 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 1.5. SERVICOS FINAIS 5.657,52 | % Periodo: 100,00%
F calculada
Linha % Periodo:
) vazia
F Total: R$ 399.354,80 %: 4,34% 88,33% 7.33%
F Repasse: | 10.370,46 | 210.978,76 | 17.506,78
F Periodo: Contrapartida: 6.968,41 | 141.766,74 | 11.763,65
F Outros: - - -
F Investimento: | 17.338,87 | 352.745,50 | 29.270,43
F %: 4,34% 92,67% 100,00%
F Repasse: | 10.370,46 | 221.349,22 | 238.856,00
F Acumulado: Contrapartida: 6.968,41 | 148.735,15 | 160.498,80
F Outros: - - -
F Investimento: | 17.338,87 | 370.084,37 | 399.354,80
F
F CENTENARIO/RS
F Local Responsavel Técnico
F Nome: ADRIANA SCHENATTO
F segunda-feira, 15 de julho de 2024 CREA/CAU: RS 91580
F Data ART/RRT: 11268192
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c A ' VA CRONOGRAMA Fisl Grau de Sigilo
A #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR
0 0| MUNICIPIO DE CENTENARIO/RS
11 12
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
08/25 09/25

1.1. SERVICOS INICIAIS

% Periodo:

17.338,87 | % Periodo:

[1.2. PAVIMENTACAO ASFALTICA

352.745,50 | % Periodo:

[13.  SINALIZACAO VIARIA

6.643,45 | % Periodo:

[14.  PASSEIO PUBLICO

16.969,46 | % Periodo:

[1.5. SERVICOS FINAIS

5.657,52 | % Periodo:

Total: R$ 399.354,80

Periodo:

%:

Repasse:

Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Acumulado:

%:

Repasse:

Contrapartida:

Outros:

Investimento:

CENTENARIO/RS

Local

segunda-feira, 15 de julho de 2024

Data
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