
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

2

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25
F Linha 1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AV ANTONIO MENEGATTI 399.354,80 % Período: 4,34% 88,33% 7,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.1. SERVIÇOS INICIAIS  17.338,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  352.745,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  6.643,45 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.4. PASSEIO PÚBLICO  16.969,46 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.5. SERVIÇOS FINAIS  5.657,52 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada

Linha 2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
vaziaF

F %: 4,34% 88,33% 7,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AV. ANTONIO MENEGATTI

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO/RS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AV. ANTONIO MENEGATTI

FI
LT
RO

0
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 399.354,80

Falta distribuir:
Item Descrição

MENU

F %: 4,34% 88,33% 7,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: 10.370,46 210.978,76 17.506,78 - - - - - - - 
F Período: Contrapartida: 6.968,41 141.766,74 11.763,65 - - - - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - 
F Investimento: 17.338,87 352.745,50 29.270,43 - - - - - - - 
F %: 4,34% 92,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
F Repasse: 10.370,46 221.349,22 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 
F Acumulado: Contrapartida: 6.968,41 148.735,15 160.498,80 160.498,80 160.498,80 160.498,80 160.498,80 160.498,80 160.498,80 160.498,80 
F Outros: - - - - - - - - - - 
F Investimento: 17.338,87 370.084,37 399.354,80 399.354,80 399.354,80 399.354,80 399.354,80 399.354,80 399.354,80 399.354,80 
F

F
F Local Responsável Técnico
F Nome: ADRIANA SCHENATTO
F CREA/CAU: RS 91580
F Data ART/RRT: 11268192

segunda-feira, 15 de julho de 2024

CENTENÁRIO/RS

Total:    R$ 399.354,80
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AV ANTONIO MENEGATTI 399.354,80 % Período:

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  17.338,87 % Período:

1.2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  352.745,50 % Período:

1.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  6.643,45 % Período:

1.4. PASSEIO PÚBLICO  16.969,46 % Período:

1.5. SERVIÇOS FINAIS  5.657,52 % Período:

2.  - % Período:

%:

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO/RS0

Total:    R$ 399.354,80

Item Descrição
11 12

08/25 09/25
0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

#DIV/0! #DIV/0!

0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data
segunda-feira, 15 de julho de 2024

CENTENÁRIO/RS

Total:    R$ 399.354,80 0,00% 0,00%

- - 
- - 
- - 
- - 

100,00% 100,00%
238.856,00 238.856,00 
160.498,80 160.498,80 

- - 
399.354,80 399.354,80 
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